


पूर्वखोला गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, पूर्वखोला पाल्पा

५ नं. प्रदेश, नेपाल
बार्षिक कार्य तालिका
आर्थिक वर्ष-२०७१/७८



| क्र. स | कामको विवरण | प्रथम चौमासिक | | | | दोस्रो चौमासिक | | | | तेस्रो चौमासिक | | | | क्र |
|--------|---|---------------|-----|------|---------|----------------|-----|-----|---------|----------------|-------|-------|------|-----|
| | | साउन | भदौ | असोज | कार्तिक | मंसिर | पुस | माघ | फाल्गुन | चैत | बैशाख | जेष्ठ | असार | |
| १ | उपभोक्ता समिती गठनका लागि वडाहरुलाई पत्राचार | | | | | | | | | | | | | |
| २ | योजना व्यवस्थापन प्रणाली (PMS)अपडेट गर्ने | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | बिभिन्न योजनाको ठेक्का को सूचना प्रकाशन गर्ने | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | बिभिन्न किसिमका तालिमहरु संचालन तथा सहजिकरण | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | उपभोक्ता समिती गठन | | | | | | | | | | | | | |
| ६ | उपभोक्ता समितीलाई तालिम | | | | | | | | | | | | | |
| ७ | योजनाको सर्वेक्षण | | | | | | | | | | | | | |
| ८ | बहुउदेश्य प्रशासनिक भवनको डि पी आर तयार | | | | | | | | | | | | | |
| ९ | योजनाको लागत अनुमान तथा सम्झौता | | | | | | | | | | | | | |
| १० | योजनाको निर्माण कार्य | | | | | | | | | | | | | |
| ११ | योजनाको अनुगमन | | | | | | | | | | | | | |
| १२ | योजनाको अन्तिम मुल्याङ्कन तथा फरफारक | | | | | | | | | | | | | |

तयार गर्ने
ई.शिव शर्मा


शिव शर्मा
इन्जिनियर

प्रमाणित गर्ने
जानु प्रसाद पनेरु
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत